



COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

(www.comune.albanella.sa.it)

COPIA

DETERMINAZIONE

DEL 15-04-2019

Oggetto: Lavori di "Potenziamento ed Adeguamento della Rete Idrica del Territorio Comunale - Lavori aggiuntivi e complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale - Approvazione elaborati progettuali ed affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs 163/2006 e smi

SETTORE : SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA EDILIZIA

Registro Generale: N. 106

Registro Settore : N. 83

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione per la quale è stato assunto:

Sub-Impegno N. 6 del 15-04-2019;

dell'importo di euro 473.900,16 al Capitolo 2755 - 21 Cod. Bilancio 08.01-2.02.01.09.010

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Albanella, li 15-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GUERRA FRANCO

In data 15-04-2019 la presente determinazione viene trasmessa a:

- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio Segreteria
- Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DI LUCIA CARLO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albanella, li 15-04-2019

IL DIPENDENTE COMUNALE
F.to Carrano Piercarlo

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA EDILIZIA

OGGETTO: Lavori di "Potenziamento ed Adeguamento della Rete Idrica del Territorio Comunale - Lavori aggiuntivi e complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale - Approvazione elaborati progettuali ed affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs 163/2006 e smi;

- a) CUP: **D99B14000100006**
- b) CIG (SIMOG): **7875556A66**
- c) codice AUSA: **0000241415**

VISTO l'art. 107 "funzioni e responsabilità dei dirigenti" e 183 impegno di spesa e 192 determina a contrattare del TUEL;

PREMESSO che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai Responsabili dei Servizi;

VISTO il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1404 del 17 febbraio 2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Carlo DI LUCIA l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e smi

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.12.1998 si approvò il progetto esecutivo originario denominato "**Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio comunale**" redatto dall'Ing. Antonio Zambrano, Ing. Ahmad Abdallah - Ing. Bernardo Saja e Geom. rilevatore Domenico Cerruti;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28.11.2008 si approvò il quadro economico aggiornato del progetto esecutivo originario denominato "**Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio comunale**" di importo complessivo pari ad € 8.000.000,00;
- **CHE** con decreto dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09/12/2013, del Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania - Direzione Generale 3 - Direzione Generale Internaz.zne e rapporti con UE del sistema Regionale - di approvazione dell'avviso pubblico POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 - Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013;
- **CHE** l'opera è stata finanziata con decreto dirigenziale N. 1092 del 21/07/2014 a valersi sui fondi POR- FESR 2007/2013 - Procedure di accelerazione di spesa - DGR n. 40 del 26/02/2014 per l'ammontare di euro 8'000'000,00;
- **CHE** con determinazione a contrarre registro generale n. 152 e di settore n. 88 del 22 maggio 2014 si indicava la procedura di affidamento del contratto di appalto dei "**Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto**" e con la quale veniva approvato il bando di gara e i relativi allegati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione registro generale n. 301 e di settore n. 160 del 18 settembre 2014 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di aperta, indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, per la selezione del contraente;
- **CHE** con determinazione registro generale n. 14 e di settore n. 02 del 02 febbraio 2015 è stato sostituito un membro della commissione giudicatrice, dimissionario della procedura di gara indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determina con registro generale n. 145 e di settore n. 44 del 24 aprile 2015 il responsabile del settore affidava in via definitiva i lavori all'A.T.I. Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruzioni srl, che hanno offerto un ribasso del **8,579%** sull'importo a base di gara di gara oltre le migliore offerte;
- **CHE** il giorno 23 luglio del 2015, con Rep. n. 10 si sottoscriveva il contratto di appalto con la A.T.I. aggiudicataria;
- **CHE** il giorno 17 settembre del 2015 si procedeva alla consegna dei lavori;

- **CHE** con deliberazione di G.C. n. 111 del 11/11/2015 si provvedeva alla suddivisione in due fasi del progetto al fine di consentire alla regione Campania di allocare le risorse per la esecuzione della seconda fase sulla nuova programmazione dei fondi strutturali;
- **CHE** con D.G.C. n. 20 del 10 febbraio 2016 ad oggetto "Atto di indirizzo Politico Area Tecnica – accelerazione lavori pubblici" si fornivano i necessari indirizzi per il prosieguo dei lavori vista la malattia del RuP pro-tempore incaricato;
- **CHE** data l'epoca di redazione della progettazione "anno 1998" l'amministrazione comunale ha nell'arco del ventennio realizzato interventi di adeguamento e rifacimento di alcune opere e lavorazioni previste nel progetto esecutivo di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- con verbale dell'11 ottobre 2017 la DD.LL., il RuP e l'ATI esecutrice dei lavori hanno esaminato le esigenze propedeutiche all'ultimazione dei lavori anche della Fase II con un'attenta disamina tecnica e contabile degli interventi eseguiti e di quelli complementari e strettamente necessari e connessi alle opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico ed indispensabili al perfezionamento di tali opere;
- in data 16 novembre 2018 l'Ufficio Direzione dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo PAPA ha redatto ed inoltrato il verbale di ultimazione dei lavori assunto al Prot. 10796 del 19 novembre 2018, assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione di lavori del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere;
- l'Ufficio Direzione dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo PAPA, con il predetto verbale ha manifestato, all'amministrazione comunale, la necessità di dover provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della strada interessata dall'evento franoso e delle carreggiate e/o semicarreggiate stradali disconnesse e diventate pericolose in seguito ai lavori eseguiti, rappresentando un sintetico elenco dei tratti stradali
- tali ulteriori lavori complementari sono indicati nell'allegato computo metrico ed indicativamente consistono rifacimento tratto di rete idrica alla via Piscicolo a seguito dell'evento franoso che a seguito del quale si reso è necessario il consolidamento della fondazione stradale in misto granulometrico, la realizzazione di opere d'arte di regimentazione delle acque meteoriche e di ruscellamento con la realizzazione di un attraversamento con tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD), la pulizia del cunette, il ripristino dei tombini, e realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso binder e tappetino, tutto per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'evento, oltre alla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali interessati dai lavori;
- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere le suindicate opere in oggetto dall'appalto in corso di esecuzione;
- per l'Amministrazione procedere diversamente comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative che una consistente maggiorazione dei costi;
- tali lavori sono in armonia con i principi del progetto originario, valorizzando tra l'altro gli approntamenti in opera connessi ai tratti di strada interessati dai lavori di cui all'oggetto;

VISTO che con nota del 06 dicembre 2018 Prot. 11430 e del 11 febbraio 2019 Prot. 1391 il responsabile dell'Area Tecnica e RuP dell'intervento di "**Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto**" comunicava l'utilizzo delle somme appostate alle voci B.1) e B.19) del quadro economico per l'esecuzione di lavorazioni non comprese nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza impreveduta sono divenute necessarie alla collaudabilità della stessa;

VISTO l'art. 216 comma 1, riguardante disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede la non applicazione di tale Decreto alle procedure e ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso (18.04.2016) rendendo perciò applicabile la disciplina previgente;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto del presente atto riguarda l'esecuzione di opere strettamente connesse e strumentali al Progetto e all'Appalto originario, approvati ed eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO e richiamato pertanto l'ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso in specie in quanto disciplina previgente in materia di lavori complementari ad oggetto: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" il quale al comma 5 lett. a) stabilisce che "nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è consentita:

- ✓ a) per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza impreveduta, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- ✓ a.1) tali lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

- ✓ a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”;

VISTO l'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e smi che prevede la possibilità di affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei contratti pubblici per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che , a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

RILEVATO che i lavori di che trattasi, non compresi nel progetto iniziale, ne nel contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera e che gli stessi pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

RILEVATO altresì che l'importo dei lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo iniziale;

RITENUTO sussistere le condizioni per affidare direttamente le opere complementari sopra descritte all'ATI aggiudicataria dell'appalto principale Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruzioni srl, in quanto ricorrono i presupposti dell'art. 57, comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, applicabile nella fattispecie, come sopra espletato, in vista dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione degli elaborati tecnici riguardanti tali lavori complementari, dando atto che l'importo dei medesimi e delle spese tecniche da esso derivanti, risultano all'interno dell'economie di ribasso del quadro economico di aggiudicazione di gara e alle voci B.1) e B.19) del quadro economico;

DATO ATTO CHE:

- l'importo dei lavori complementari ammonta, al netto del ribasso d'asta offerto dall'ATI aggiudicataria in sede di gara (8,579%), ad €. 430'818,33 (comprensivo di € 15'373,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% e risulta inferiore al limite massimo fissato nel 50% dell'importo contrattuale originario;
- ricorrono, come accertato dal RUP e in virtù delle circostanze descritte in premessa, i presupposti per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e smi;
- ai lavori complementari oggetto della presente determinazione si applicano le norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale;

VISTA la legge 217/2010 di conversione del D.Lgs 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che per il presente appalto il codice CUP **D99B14000100006** mentre il codice CIG sarà richiesto a cura del Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;

RITENUTE valide le motivazioni contenute nel verbale redatto dall'Ufficio Direzione dei Lavori in merito alla necessità di eseguire l'opera e le lavorazioni aggiuntive e complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale;

RICHIAMATA la delibera n. SCCLEG/10/2014/PREV della Corte dei Conti dell'adunanza del 17 aprile 2014, che ammette il ricorso alla procedura di cui all 'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e smi;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650 così come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_13305834 Data richiesta 01/10/2018 Scadenza validità 29/01/2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico Gugliucciello Costruzioni srl P.IVA 04770770651 così come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_13704926 Data richiesta 03/11/2018 Scadenza validità 03/03/2019;

TANTO PREMESSO

VISTO la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 02 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2018;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24 aprile 2017 di approvazione del Documento Unico Programmatico "DUP" per il periodo 2017/2019;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- VISTO** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- VISTO** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) per la parte ancora vigente;
- VISTO** gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;
- VISTO** lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 87;
- VISTO** l’art. 5 lettera d) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con G.G.C. n. 09/2014 ed in particolare **"RITENUTO CHE L'ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL'EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTA DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DI QUEST'ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000"** in quanto:
- a. La presente determinazione è assunta in forza del contratto di Appalto Rep. 10/2015, sottoscritto il 23 luglio del 2015;
 - b. Che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione ed in particolare è assunto nell’interesse collettivo;
 - c. Che è conforme agli interessi tecnici specifici;

D E T E R M I N A

- a) **DI DARE ATTO CHE** le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- b) **DI RITENERE** valide le motivazioni contenute nel verbale redatto dall'Ufficio Direzione dei Lavori in merito alla necessità di eseguire le opere e le lavorazioni aggiuntive e complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste, indispensabili per la completezza tecnica e funzionale dell’opera;
- c) **DI RICHIAMARE** l’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e smi che prevede la possibilità di affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei contratti pubblici per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che , a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.;
- d) **DI APPROVARE** gli elaborati tecnici predisposti dal personale dell'Ente incaricato relativi ai lavori di **“Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto”** formati dai seguenti: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico e Quadro Economico, già trasmessi alla regione Campania, che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- e) **DI DARE ATTO CHE** tali lavori complementari e l’importo dei medesimi e delle spese tecniche da esso derivanti, trovano copertura all’interno dell’economie del ribasso di gara e nelle somme a disposizione alle voci B.1) e B.19) del quadro economico;
- f) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione tiene luogo di formale contratto da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440;
- g) **DI AFFIDARE**, in conseguenza di quanto descritto in premessa ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, all’ATI Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruzioni srl, le ulteriori opere complementari indicate negli elaborati tecnici allegati per un importo di €. 430'818,33 (comprensivo di €. 15'373,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% al netto del ribasso contrattuale del 8,579%;
- h) **DI DARE ATTO** che l'appalto in oggetto in conseguenza dell'approvazione della presente subirà un prolungamento di giorni 30 naturali, successivi e continui rispetto al termine contrattuale originario e che gli stessi saranno eseguiti e conclusi nell’anno 2019;
- i) **DI CONSIDERARE** valida quale cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli ulteriori obblighi assunti con il presente atto, quella prestata dall'ATI con riguardo all'appalto principale affidato con determinazione registro generale n. 145 e di settore n. 44 del 24 aprile 2015;
- j) **DI DARE ATTO** che ai lavori complementari oggetto della presente determinazione si applicano le norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale, oltre che la disciplina normativa prevista dal sopra richiamato art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 in forza della disposizione transitoria dell’art. 216, c. 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, la non applicazione di tale Decreto per le procedure e i contratti già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso (18.10.2016) rendendo perciò applicabile alla fattispecie la disciplina previgente a tale data;

- k) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, come indicato nel QE allegato pari ad €. 430'818,33 (comprensivo di €. 15'373,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% risulta impegnato come da visto contabile allegato alla presente;
- l) **DI DARE ATTO** che l'affidatario del presente appalto, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, identificato con il CIG **7875556A66** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- m) **DI DARE ATTO** altresì che l'affidatario, nell'eventualità che parte del presente appalto venga affidato in subappalto o siano sottoscritti subcontratti relativi allo stesso, dovrà integrare, a pena di nullità, il/i relativo/i contratto/i mediante apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata;
- n) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 225,00 relativo alla contribuzione prevista dalla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, risulta impegnato nella presente determinazione dirigenziale, dando atto che con riguardo a tale importo il competente Settore sarà autorizzato ad effettuare il relativo versamento secondo le modalità e i termini previsti da tale deliberazione.
- o) **DI DARE ATTO** che le somme necessarie sono allocate nel quadro economico del progetto esecutivo, così come approvato dalla regione Campania il cui atto aggiuntivo alla convenzione Prot. n. 0613127 del 17 settembre 2014, POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.3 dell'importo di € 5'556'661,12 è stato acquisito al Prot. 4600 del 25 maggio 2017;
- p) **DI DARE ATTO** che con determinazione a contrarre registro generale n. 152 e di settore n. 88 del 22 maggio 2014, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di "**Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio comunale**";
- q) **DI TRASMETTERE** la presente all'ATI affidataria, e alla Regione Campania PEC dg.500600@pec.regione.campania.it;
- r) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi, ovvero ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 ed anche art. 33 ter D.L.179/2012 e smi il responsabile alla trasparenza procederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente procedura.
- s) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14 del Codice Comunale di Comportamento, approvato con delibera di G.C. n. 9/2014, il Responsabile del Settore e il direttore di esecuzione, dichiarano di non aver stipulato contratti a titolo privato e di non aver ricevuto altre utilità nel biennio precedente all'adozione del presente atto dalla ditta interessata dal presente atto;
- t) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al settore finanziario per gli atti consequenziali.
- u) **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della presente determinazione.

**DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS.
267/2000**

**“DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SARA' PUBBLICATA,
NELL'APPOSITA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE APERTA” DEL SITO
ISTITUZIONALE DELL'ENTE, CON IL RIEPILOGO DEI DATI PER ESTRATTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE
134/2012”.**

Il Responsabile Settore e RuP
Dott. Ing. Carlo DI LUCIA